

工事管理システム製品化対応 - 機能 #68

結合テスト

2018/08/17 17:17 - 山内

ステータス:	進行中	開始日:	2018/08/21
優先度:	通常	期日:	2018/09/12
担当者:	山内	進捗率:	80%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	1.00時間
説明			
子チケット:			
通知 # 78: ログイン画面修正依頼			終了
通知 # 79: 画面上部のメッセージを削除			終了
通知 # 80: 製品バージョンについて			終了
バグ # 81: セキュリティ区分登録			解決
バグ # 82: 請求書印刷画面の表示			新規

履歴

#1 - 2018/08/21 11:17 - 山内

- 期日を 2018/08/31 にセット

- 開始日を 2018/08/08 から 2018/08/27 に変更

#2 - 2018/08/21 11:20 - 山内

- 担当者を 山内 にセット

- 開始日を 2018/08/27 から 2018/08/20 に変更

#3 - 2018/08/22 11:12 - 山内

- ステータスを 新規 から 進行中 に変更