

工事管理システム製品化対応 - 通知 #78

機能 # 68 (進行中): 結合テスト

ログイン画面修正依頼

2018/08/21 11:52 - 山内

ステータス:	終了	開始日:	2018/08/21
優先度:	通常	期日:	
担当者:	堀内	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
ログイン画面のレイアウト修正をお願いします。			

履歴

#1 - 2018/08/28 14:52 - 山内

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更