

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
82	工事管理システム製品化対応	バグ	新規	通常	請求書印刷画面の表示	堀内	2018/08/31 13:07
81	工事管理システム製品化対応	バグ	解決	通常	セキュリティ区分登録	堀内	2018/09/12 09:19
80	工事管理システム製品化対応	通知	終了	通常	製品バージョンについて	堀内	2018/08/28 14:53
79	工事管理システム製品化対応	通知	終了	通常	画面上部のメッセージを削除	堀内	2018/08/28 14:52
78	工事管理システム製品化対応	通知	終了	通常	ログイン画面修正依頼	堀内	2018/08/28 14:52
77	工事管理システム製品化対応	機能	新規	通常	インストーラー作成	小松	2018/08/21 11:20
76	工事管理システム製品化対応	機能	進行中	通常	USBプロテクト実装	山内	2018/08/21 15:02
75	工事管理システム製品化対応	機能	進行中	通常	請求承認状況閲覧	鈴木	2018/08/24 16:20
74	工事管理システム製品化対応	機能	終了	通常	請求書発送状況入力		2018/08/24 16:08
73	工事管理システム製品化対応	機能	終了	通常	入金確認・入金入力	小松	2018/08/21 11:12
72	工事管理システム製品化対応	機能	終了	通常	請求承認状況閲覧	鈴木	2018/08/24 16:07
71	工事管理システム製品化対応	機能	終了	通常	請求書発送状況入力		2018/08/24 16:07
70	工事管理システム製品化対応	機能	終了	通常	入金確認・入金入力	小松	2018/08/21 11:07
69	工事管理システム製品化対応	機能	進行中	通常	製品化		2018/08/24 16:22
68	工事管理システム製品化対応	機能	進行中	通常	結合テスト	山内	2018/09/12 09:19
67	工事管理システム製品化対応	機能	進行中	通常	単体テスト		2018/08/24 16:21
66	工事管理システム製品化対応	機能	終了	通常	開発		2018/08/24 16:21