

工事管理システム製品化対応 - 機能 #67

単体テスト

2018/08/17 17:17 - 山内

ステータス:	進行中	開始日:	2018/08/20
優先度:	通常	期日:	2018/08/24
担当者:		進捗率:	70%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
機能 # 73: 入金確認・入金入力			終了
機能 # 74: 請求書発送状況入力			終了
機能 # 75: 請求承認状況閲覧			進行中

履歴

#1 - 2018/08/24 16:21 - 山内

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更