

工事管理システム製品化対応 - 機能 #73

機能 # 67 (進行中): 単体テスト

入金確認・入金入力

2018/08/21 11:11 - 山内

ステータス:	終了	開始日:	2018/08/20
優先度:	通常	期日:	2018/08/24
担当者:	小松	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2018/08/21 11:12 - 山内

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更