

## 工事管理システム製品化対応 - バグ #82

機能 # 68 (進行中): 結合テスト

### 請求書印刷画面の表示

2018/08/31 13:07 - 山内

ステータス:	新規	開始日:	2018/08/31
優先度:	通常	期日:	
担当者:	堀内	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
<ul style="list-style-type: none"><li>・未印刷、印刷済み件数が正しくない</li><li>・件数0の請求先が一覧に表示されている</li><li>・未印刷、印刷済み金額が正しくない</li></ul>			

### ファイル

請求書印刷画面.xlsx	143 KB	2018/08/31	山内
--------------	--------	------------	----